

Утверждаю
 директор МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»
 Абрамова В. В.
Приказ № 42/2
от 30.08.2021г.



ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования; ✓ Издание приказа о создании Центра образования; ✓ Утверждение Положения о деятельности Центра образования; ✓ Назначение руководителя Центра; ✓ Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. 	Приказ директора МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	До 1.09.2021
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). 2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» раздела о деятельности Центра, размещение в нем 	В течение реализации проекта

		<p>информационных материалов (статьи, новости, фото, реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	
3.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; ✓ объявление конкурсных закупочных процедур 	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Июль-сентябрь 2021 г.
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования вариантами дизайн-проектов и проекта зонирования центров образования «Точка роста»)	Август-сентябрь 2021
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста»	Август 2021 г.
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»	Август 2021 г.
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021 г.
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы в связи с функционированием Центра.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в центре образования «Точка роста»	Август-сентябрь 2021 г.
9	Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 10.09.2021г.

10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» МБОУ «Западнодвинская СОШ №1».	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста».	Сентябрь 2021 года
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»	В течение реализации проекта