

**План мероприятий
по реализации проекта
«Школьная инициатива»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
Отдел образования			
1.	Приказ Отдела образования Администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области	09.11.23	Морозова О.Д., заведующий отделом образования
2.	Подготовка материалов для размещения на сайте	10.11.23-15.11.23	Иванова А.О., заместитель заведующего отделом
3.	Создание страницы на сайте, информационное сопровождение в СМИ.	15.11.23 - 09.01.24	Иванова А.О., заместитель заведующего отделом
4.	Презентация проекта (совещание с ответственными от ОО)	20.11.23 - 01.12.23	Морозова О.Д., заведующий отделом образования
5.	Еженедельный мониторинг реализации проекта	Еженедельно, по пятницам отчет по всем ОО в Отдел образования	Иванова А.О., заместитель заведующего отделом
6.	Экспертиза конкурсных заявок	09.01.24 - 16.01.24	Морозова О.Д., заведующий отделом образования, Иванова А.О., заместитель заведующего отделом
7.	Проведение конкурса	17.01.24-23.01.24	Морозова О.Д., заведующий отделом образования, Иванова А.О., заместитель заведующего отделом
8.	Подготовка заявки на регион	24.01.24 - 30.01.24	Руководители ОО
9.	Разработка дорожных карт по реализации инициатив	01.02.24 - 20.05.24	Руководители ОО
10.	Контроль реализации инициатив в школах-победителях	20.05.24 - 31.07.24	Морозова О.Д., заведующий отделом образования, Иванова А.О. заместитель заведующего отделом
11.	Торжественное открытие	01.08.24 – 31.08.24	Руководители ОО
12.	Подведение итогов, анализ проектов	01.09.24-30.11.24	Морозова О.Д., заведующий отделом образования
13.	Проведение совещания по итогам реализации проекта «Школьная инициатива»	30.11.24	Морозова О.Д., заведующий отделом образования
Образовательные организации			
17	Проведение совещания с привлечением представителя Отдела образования	10.11.23-17.11.23	Руководители ОО
18	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением	10.11.23-20.11.23	Руководители ОО

	ответственных за информационное сопровождение, работу Школьным инициативным советом, проведение рейтингового голосования		
19	Создание Школьного инициативного Совета	10.11.23-15.11.23	Руководители ОО
20	Создание страницы на сайте ОО	11.11.23-15.11.23	Руководители ОО
21	Сбор идей от классов	15.11.23-30.11.23	Руководители ОО
22	Обсуждение идей на заседании инициативной группы по ОО	01.12.23-05.12.23	Руководители ОО
23	Информационная кампания от каждого класса	05.12.23-11.12.23	Руководители ОО
24	Подготовка презентации проекта по каждому классу	11.12.23-13.12.23	Руководители ОО
25	Рейтинговое голосование по школе	13.12.23-15.12.23	Руководители ОО
26	Конкурс проектов в ОО, подведение итогов	18.12.23-20.12.23	Руководители ОО
27	Подготовка заявки на муниципальный этап	20.12.23-22.12.23	Руководители ОО