

Утверждаю:  
Директор МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»

В. В. Абрамова

**План мероприятий по реализации  
ПРОЕКТА «ШКОЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»			
1	Проведение совещания в ОО	24.09.2024	Директор школы Абрамова В. В.
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	24.09.2024	Директор школы Абрамова В. В.
3	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	27.09.2024	Директор школы Абрамова В. В.
4	Создание Школьного инициативного совета	27.09.2024	Кошкина Т.Г.
5	Проведение совещания с классными руководителями	30.09.2024	Кошкина Т.Г.
6	Обновление страницы на сайте ОУ	Весь период реализации проекта	Петрова Е.П.
7	Проведение классных часов	До 26.10.2024	Кл. руководители 8-11 классов
8	Сбор идей от классов	25-30.11.2024	Кошкина Т.Г.
9	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления и инициативного Совета	25-30.11.2024	Кошкина Т.Г.
10.	Информационная кампания от каждого	25-30.11.2024	Кл.

	класса по своим проектам		руководители
11	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности	26-28.11.2024	Кл. руководители
12	Подготовка презентации проекта по каждому классу	3-10.12.2024	Кл. руководители
13	Рейтинговое голосование по школе	10.12.2024	Кошкина Т.Г.. кл. руководители
14	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	11-12.12.2024	Кошкина Т.Г. Петрова Е.П.
15	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: презентация	16-17.12.2024	Кошкина Т.Г. Петрова Е.П.