



Директор МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»

/Абрамова В.В./

2016 года

План-график («Дорожная карта») мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Западнодвинская СОШ №1».

| № | Направление мероприятий | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
|---|---|--|---|------------------------|---|
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 1.1 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ. | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с ЗПР.. | Директор школы, заместитель директора по ИКТ, заместитель директора по УВР. | Август 2016 года | Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности) |
| | | Анализ условий введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические) | Директор школы, заместитель директора по ИКТ, заместитель директора по УВР. | Август 2016 года | Аналитические материалы |
| 1.2 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ. | Разработка и утверждение школьного плана-графика мероприятий введения ФГОС НОО ОВЗ. | Администрация школы | Май – июнь 2016 года | Наличие плана-графика |
| | | Утвердить перечень необходимых нормативно-правовых документов школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и внесение изменений в имеющиеся нормативно-правовые акты с учетом введения ФГОС. | Администрация школы | Май – август 2016 года | Наличие перечня необходимых нормативно-правовых документов, внесение изменений в Устав и локальные акты |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| 1.3 | Разработка на основе ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ адаптированных основных образовательных программ (далее АООП) образовательных организаций | Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС в соответствии с методическими рекомендациями | Научно-методический совет школы, рабочая группа | Август 2016 года | Наличие соответствующей АООП |
| | | Разработка рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности и коррекционных курсов для обучающихся 1 класса по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Научно-методический совет школы, рабочая группа | Август 2016 года | Наличие соответствующей АООП |
| | | Разработка на основе ФГОС в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ соответствующей адаптированной основной образовательной программы начального общего образования | Научно-методический совет школы, рабочая группа | По мере поступления справок от ПМПК | Наличие соответствующей АООП |
| | | Разработка рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности и коррекционных курсов для обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК | Научно-методический совет школы, рабочая группа | По мере поступления справок от ПМПК | Наличие рабочих программ, соответствующих ФГОС |
| | | Утверждение списка учебников и учебных пособий, ЭОР, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня учебников. | Директор школы, заместитель директора по УР, заведующий библиотекой | Июнь 2016 года | Наличие УМК, готового для реализации целей и задач ФГОС |
| 1.4 | Сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ в школе | Разработка плана действий по сопровождению педагогов, реализующих АООП НОО для детей с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Администрация школы | По мере поступления справок от ПМПК | Наличие плана действий по сопровождению педагогов, реализующих АООП НОО ОВЗ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС | | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ | Создание рабочей группы по сопровождению педагогов, реализующих АООП ФГОС НОО | Администрация школы | Июнь-август 2016 года | Приказ «О создании рабочей группы по сопровождению педагогов, реализующих АООП |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ | Заместитель директора по ИКТ | Июнь –август 2016 года | Наличие плана методической работы |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС | | | | | |
| 3.1 | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | Проведение педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ: «Задачи педагогического коллектива по подготовке к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | Администрация школы | Август 2016 | |
| | | «Внеурочная деятельности обучающихся как одна из форм образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» | Администрация | Ноябрь 2016 | |
| | | «Методические требования к постановке целей и задач и использование современных методов и форм организации урока с позиции ФГОС НОО для детей с ОВЗ» | Администрация | Ноябрь 2016 | |
| | | Проведение консультаций по разработке рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности и коррекционных курсов. | | Август-сентябрь 2016 | |
| | | Разработка диагностического инструментария для мониторинга уровня развития познавательных процессов и УУД обучающихся 1 класса с ОВЗ | | Август-сентябрь 2016 | |
| | | Разработка листа оценки индивидуальных достижений обучающихся 1 класса с ОВЗ | | Сентябрь-октябрь 2016 | |
| | | Разработка Таблицы метапредметных, личностных результатов обучающихся 1 класса с ОВЗ | | Сентябрь-октябрь 2016 | |
| 3.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации и курсовой переподготовки руководящих и педагогических работников школы в соответствии с требованиями к кадровым условиям ФГОС НОО ОВЗ | Заместитель директора по УВР | Сентябрь-октябрь 2016 | Наличие плана-графика |
| | | Создание условий для повышения квалификации и курсовой переподготовки | Администрация школы | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--|
| | | руководящих и педагогических работников школы по проблеме введения ФГОС НОО ОВЗ | | | |
| | | Организация участия педагогов школы во всероссийских, региональных конференциях, вебинарах, семинарах по введению ФГОС НОО ОВЗ | Администрация школы, учителя начальных классов | В течение учебного года | |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав учащихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОС. | Анализ финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ на 2016-2017 учебный год | Директор школы | | |
| | | Формирование школьной бюджетной сметы с учетом нопмативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО ОВЗ . | Директор школы, бухгалтер | | |
| | | Обеспечение библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП. | Директор школы, зам. директора по УР, зав. библиотекой | В течение года | Наличие печатных и электронных образовательных ресурсов |
| | | Обеспечение доступа педагогам, реализующим АООП НОО для обучающихся с ОВЗ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Зам. директора по ИКТ, системный администратор | В течение года | Использование ЭОР в образовательном процессе |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | |
| 5.1 | Информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | Организация информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 1 класса, обучающихся по АООП начального общего образования | Заместители директора, рабочая группа | В течение года | Протоколы родительских собраний и общешкольных родительских собраний |
| | | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся 1 класса детей с ОВЗ с целью удовлетворенности процессом реализации АООП НОО ОВЗ. | Администрация | Май 2017 | Результаты анкетирования родителей (законных представителей) |
| | | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО ОВЗ. | Зам. директора по ИКТ | В течение года | Материалы на сайте школы |